



imprenditori innovativi cercano menti creative di giovani universitari

PROPOSTA OPERATIVA per MIMPRENDOITALIA PLANNING

MESE	ATTIVITÀ	COORDINAMENTO NAZIONALE		RESPONSABILITÀ LOCALE		
		Confindustria e Collegi merito	Direzione operativa Padova	Collegio locale	GGI territoriale	Azienda partecipante
Novembre 2012 Dicembre 2012	FASE 1: Presentazione progetto, avvio piattaforma www.mimprenodoitalia.it, preparazione materiali/documenti condivisi, supporto a Collegi e Gruppi giovani locali					
	Predisposizione di tutta la documentazione di supporto per aziende, collegi e team di studenti		X			
	Sviluppo e adattamento, manutenzione e gestione piattaforma informatica www.mimprenodoitalia.it		X			
	Preparazione modello grafico di flyer, locandine e banner per promozione mimprenodo italia		X			
	Coinvolgimento informale e formale delle associazioni territoriali e dei Collegi e raccolta adesioni al progetto	X				
	Preparazione comunicati stampa, conferenza stampa e contatti con i media per promozione del progetto	X				
	Formazione e assistenza telefonica/skype per referenti dei collegi e GGI territoriali e GGI nazionale		X			
	Pianificazione e predisposizione campagna nazionale di comunicazione attraverso la piattaforma www.mimprenodoitalia.it , stampa, TV, radio, social network	X	X			
	Avvio campagna nazionale di comunicazione per promozione ai giovani studenti con focus su realtà locali.	X	X	X	X	
Dicembre 2012 gennaio 2013	FASE 2: Raccolta delle idee progettuali da parte delle aziende associate, selezione delle aziende e dei team					
	Comunicazione interna alle sedi territoriali di confindustria e raccolta dei progetti aziendali				X	X
Entro il 31 gennaio 2013	Raccolta dei progetti aziendali da lanciare con Mimprenodoitalia				X	
Dal 15/02/2013 al 15/03/2013	Candidature on-line degli studenti su piattaforma www.mimprenodoitalia.it					
15- 28 marzo 2013	Incontri di selezione dei team effettuati dalle aziende presso Collegio di Merito e avvio team/progetti (1 team di massimo 4 persone per ogni progetto aziendale locale)		X	X	X	X
	Monitoraggio generale progetti, aggiornamento piattaforma, coordinamento referenti collegi/aziende locali.		X			

Dal 2/04/2013 al 15/10/2013	FASE 3: Avvio lavoro dei team in collaborazione con le Aziende					
	Avvio incontri presso le aziende					X
	Assistenza on-line alle aziende e monitoraggio avvio attività secondo la metodologia mimpredoitalia		X	X		
	Produzione ed erogazione formazione on-line trasversale per i team		X			
	Coaching specialistico a voucher per i team.				X	
	Tutoraggio studenti dei team: monitoraggio giornaliero della piattaforma e dello stato di sviluppo dei progetti; interventi di supporto a distanza del lavoro dei team; supporto alle aziende; controllo attività, scadenze, reportistica di progetto. Invio informazioni e strumenti di coordinamento e di lavoro del team.		X			
Dal 15/10/2013 al 15/12/2013	Fase 4: valutazione nazionale dei progetti. Premiazione.					
	Predisposizione materiali per giurie, schede di valutazione, criteri e coordinamento.		X			
	Organizzazione attività di valutazione nazionale ed evento finale di premiazione	X	X			
	Predisposizione e gestione contatti con stampa e media	X	X	X	X	
	Demo Day. Valutazione nazionale dei progetti vincitori delle fasi territoriali ed evento conclusivo di premiazione	X	X			